Изменения в проектную декларацию от «02» июля 2007 г., опубликованную в газете «Вечерний Омск» 04.07.2007 г.; и в проектную декларацию от 14 ноября 2007 года, опубликованную в газете «Вечерний Омск» 16.11.2007 г.

	№ дома
	Срок ввода в эксплуатацию, указанный в договоре (настоящий)
	Срок ввода в эксплуатацию, указанный в декларации (настоящий)
	Срок ввода в эксплуатацию, указанный в договоре (настоящий)
	Срок ввода в эксплуатацию, указанный в декларации (настоящий)

	8
	4 квартал 2015 г.
	4 квартал 2015 г.
	2 квартал 2016 г.
	2 квартал 2016 г.

	9
	3 квартал 2016 г.
	3 квартал 2016 г.
	3 квартал 2016 г.
	3 квартал 2016 г.

	28
	4 квартал 2015 г.
	4 квартал 2015 г.
	4 квартал 2018 г.
	4 квартал 2018 г.

	29
	4 квартал 2015 г.
	4 квартал 2015 г.
	4 квартал 2018 г.
	4 квартал 2018 г.

	30
	4 квартал 2015 г.
	4 квартал 2015 г.
	4 квартал 2018 г.
	4 квартал 2018 г.

	31
	4 квартал 2015 г.
	4 квартал 2015 г.
	4 квартал 2018 г.
	4 квартал 2018 г.


	Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации.
	Убыток на 31 декабря 2015 г. -      83 304 т.р.

Кредиторская задолженность - 2 193 185 т.р.

Дебиторская задолженность   - 1 548 110 т.р.


Генеральный директор ООО «РоКАС»                                                    С.В. Плотников

